

Plano de Trabalho do PNL 2050

Grandes etapas			Tarefas	Responsável	Apoio	Início	Prazo
1	Matriz de cargas		1.1 Produzir as matrizes OD de carga atual e projetada	Equipe técnica	Presid. CTPIT	ago/24	jan/25
			1.2 Validar as matrizes projetadas com os atores	Presid. CTPIT + Equipe técnica	Equipes finalísticas e de acompanhamento	nov/24	jan/25
2	Matriz de pessoas		2.1 Produzir as matrizes OD de pessoas atual e projetada	Equipe técnica	Presid. CTPIT	ago/24	jan/25
			2.2 Validar a matriz projetada com os atores	Presid. CTPIT + Equipe técnica	Equipes finalísticas e de acompanhamento	nov/24	jan/25
3	PNL	Definições prévias	3.1.1 Definir diretrizes e escopo do plano baseado na Estratégia Brasil 2050	Presid. CTPIT	Equipes de acompanhamento	set/24	jan/25
			3.1.2 Desenvolver pesquisa sobre corredores de exportação	Presid. CTPIT + Equipe técnica	Equipes finalísticas	dez/25	jan/25
		Revisão da modelagem	3.2.1 Revisar a rede de simulação	Equipe técnica	Presid. CTPIT	ago/24	nov/24
			3.2.2 Revisar carteira de empreendimentos	Equipes finalísticas	Presid. CTPIT + Equipe técnica	ago/24	nov/24
		Diagnóstico do cenário atual	3.3.1 Realizar diagnóstico com matrizes e rede de simulação	Presid. CTPIT + Equipe técnica	Equipes finalísticas e de acompanhamento	dez/24	jan/25
			3.3.2 Validar o diagnóstico do cenário atual com atores	Presid. CTPIT + Equipe técnica	Equipes finalísticas e de acompanhamento	jan/25	jan/25
		Proposta de cenário-meta	3.4.1 Produzir cenário-meta básico	Equipe técnica	Presid. CTPIT	mar/25	mai/25
			3.4.2 Consolidar cenário-meta do PNL	Presid. CTPIT + Equipe técnica	Equipes finalísticas e de acompanhamento	mai/25	jun/25
		Relatório	3.5.1 Consolidar o relatório executivo	Presid. CTPIT + Equipe técnica	Equipes finalísticas e de acompanhamento	jan/25	jul/25
			3.5.2 Realizar a consulta pública	Presid. CTPIT + Equipe técnica	Equipes finalísticas e de acompanhamento	ago/25	set/25
			3.5.3 Publicar o documento final	CGPIT	CTPIT	out/25	out/25

Denominação de equipes (conforme Resolução nº 2, Regimento Interno do CTPIT)	
Presidência do CTPIT	Conforme definido pelo Decreto 12.022, a Presidência do CTPIT será exercida pelo representante da Secretaria-Executiva do Ministério dos Transportes
Equipe Técnica	Composta pelos membros representantes da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Infra S.A.) no CTPIT
Equipes Finalísticas	Compostas pelos membros representantes do Ministério dos Transportes e do Ministério de Portos e Aeroportos no CTPIT
Equipes de Acompanhamento	Composta pelos membros representantes da Casa Civil da Presidência da República e do Ministério do Planejamento e Orçamento no CTPIT