

# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 22/10/2024 | Edição: 205 | Seção: 1 | Página: 109

Órgão: Ministério dos Transportes/Comitê de Governança do Planejamento Integrado de Transportes

## RESOLUÇÃO Nº 4, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024

Aprova o Plano de Trabalho do Plano Nacional de Logística (PNL) 2050.

O COMITÊ DE GOVERNANÇA DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DE TRANSPORTES - CGPIT, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 18, do Decreto nº 12.022, de 16 de maio de 2024, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Trabalho do Plano Nacional de Logística (PNL) 2050, com atividades e prazos previstos para cada etapa do plano, nos termos do anexo "Plano de Trabalho - PNL 2050".

Art. 2º A Secretaria-Executiva do CTPIT fica responsável por monitorar a execução das atividades e entrega dos produtos previstos neste plano.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Este Plano de Trabalho, deliberado na 1ª Reunião Ordinária do CGPIT, de 11 de setembro de 2024, entra em vigor na data da publicação da Resolução que o aprovou.

**GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO**

Presidente do Comitê

ANEXO

PLANO DE TRABALHO - PNL 2050



Grandes etapas	Tarefas	Responsável	Apoio	Início Previsto	Término Previsto		
1	Matriz de cargas	1.1 Produzir as matrizes OD de carga atual e projetada	Equipe técnica	Presid. CTPIT	ago/24	jan/25	
		1.2 Validar as matrizes projetadas com os atores	Presid. CTPIT + Equipe técnica	Equipes finalísticas e de acompanhamento	nov/24	jan/25	
2	Matriz de pessoas	2.1 Produzir as matrizes OD de pessoas atual e projetada	Equipe técnica	Presid. CTPIT	ago/24	jan/25	
		2.2 Validar a matriz projetada com os atores	Presid. CTPIT + Equipe técnica	Equipes finalísticas e de acompanhamento	nov/24	jan/25	
3	PNL	Definições prévias	3.1.1 Definir diretrizes e escopo do plano baseado na Estratégia Brasil 2050	Presid. CTPIT	Equipes de acompanhamento	set/24	jan/25
		3.1.2 Desenvolver pesquisa sobre corredores de exportação	Presid. CTPIT + Equipe técnica	Equipes finalísticas	dez/25	jan/25	
	Revisão da modelagem	3.2.1 Revisar a rede de simulação	Equipe técnica	Presid. CTPIT	ago/24	nov/24	
		3.2.2 Revisar carteira de empreendimentos	Equipes finalísticas	Presid. CTPIT + Equipe técnica	ago/24	nov/24	
	Diagnóstico do cenário atual	3.3.1 Realizar diagnóstico com matrizes e rede de simulação	Presid. CTPIT + Equipe técnica	Equipes finalísticas e de acompanhamento	dez/24	jan/25	

		3.3.2 Validar o diagnóstico do cenário atual com atores	Presid. CTPIT + Equipe técnica	Equipes finalísticas e de acompanhamento	jan/25	jan/25
	Proposta de cenário-meta	3.4.1 Produzir cenário-meta básico	Equipe técnica	Presid. CTPIT	mar/25	mai/25
		3.4.2 Consolidar cenário-meta do PNL	Presid. CTPIT + Equipe técnica	Equipes finalísticas e de acompanhamento	mai/25	jun/25
	Relatório	3.5.1 Consolidar o relatório executivo	Presid. CTPIT + Equipe técnica	Equipes finalísticas e de acompanhamento	jan/25	jul/25
		3.5.2 Realizar a consulta pública	Presid. CTPIT + Equipe técnica	Equipes finalísticas e de acompanhamento	ago/25	set/25
		3.5.3 Publicar o documento final	CGPIT	CTPIT	out/25	out/25

Denominação de equipes (conforme Regimento Interno do CTPIT)	
Presidência do CTPIT	Conforme definido pelo Decreto nº 12.022, a Presidência do CTPIT será exercida pelo representante da Secretaria-Executiva do Ministério dos Transportes
Equipe Técnica	Composta pelos membros representantes da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Infra S.A.) no CTPIT
Equipes Finalísticas	Compostas pelos membros representantes do Ministério dos Transportes e do Ministério de Portos e Aeroportos no CTPIT
Equipes de Acompanhamento	Compostas pelos membros representantes da Casa Civil da Presidência da República e do Ministério do Planejamento e Orçamento no CTPIT

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

